

**Česká republika**  
**Česká rozvojová agentura**

**Zpráva o činnosti České rozvojové agentury ve  
druhém pololetí roku 2008**



**ČESKÁ REPUBLIKA**  
**POMÁHÁ**

# Zpráva o činnosti České rozvojové agentury ve druhém pololetí roku 2008

Činnost České rozvojové agentury (ČRA) byla ve druhém pololetí roku 2008 zaměřena na plnění úkolů, které pro ČRA vyplývají z usnesení vlády č. 1070/2007 k Transformaci systému zahraniční rozvojové spolupráce, ze Statutu ČRA, z usnesení vlády č. 847/2007 k Plánu zahraniční rozvojové spolupráce na rok 2008, z usnesení vlády č. 690 z 9. 6. 2008 k zahraniční rozvojové spolupráci v roce 2009 a dále pak též z usnesení vlády č. 801 ze dne 27. června 2008 k mimořádné rozvojové pomoci Palestinským autonomním územím a z usnesení vlády č. 1063 z 20. 8. 2008 k mimořádné rekonstrukční a rozvojové pomoci pro Gruzii. Ve své činnosti ČRA vycházela z Plánu činnosti ČRA ve druhém pololetí roku 2008.

Zpráva o činnosti České rozvojové agentury ve druhém pololetí roku 2008 je strukturována podle Plánu činnosti ve druhém pololetí, jehož soulad se skutečností hodnotí.

## **Popis činnosti ČRA ve druhém pololetí roku 2008 podle úkolů obsažených v Plánu činnosti ČRA na druhé pololetí**

### **1. Identifikace témat spolupráce v prioritních zemích.**

#### **1.1 Dokončení identifikace nových témat spolupráce na rok 2009 v sektoru dopravy v Srbsku.**

ČRA dokončila identifikaci nových témat spolupráce na rok 2009 v sektoru dopravy v Srbsku, která byla zahájena v 1. pololetí. Na základě připomínek ORS MZV, OJVE MZV a ministerstva dopravy a na základě vlastních analýz bylo z námětů navržených srbskými potenciálními partnerskými institucemi vybráno téma zvyšování bezpečnosti železničních přejezdů a započalo jeho rozpracovávání do podoby projektu ZRS, jehož realizace započne v roce 2009.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

#### **1.2 Identifikace nových témat spolupráce na rok 2010 v sektoru sociálních věcí v Moldavsku.**

V průběhu června byla ve spolupráci se ZÚ Kišiněv připravena identifikační mise do Moldavska, která se uskutečnila ve dnech 16. – 20. června 2008. Na základě jednání v průběhu identifikační mise a písemných návrhů zaslaných partnerskými institucemi byl vypracován seznam potenciálních témat spolupráce, který bude v lednu zaslán k připomínce na ORS MZV, OSVE MZV a ministerstvo práce a sociálních věcí.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

#### **1.3 Identifikace nových témat spolupráce na rok 2010 v sektoru sociálních věcí v Mongolsku.**

Ve třetím čtvrtletí byla ve spolupráci se ZÚ Ulánbátar připravena identifikační mise do Mongolska, která se uskutečnila ve dnech 24.-30. září 2008. Na základě jednání v průběhu

identifikační mise a písemných návrhů zaslaných partnerskými institucemi v prosinci 2008 bude do 15. 1. 2009 vypracován seznam potenciálních témat spolupráce a následně rozeslán na ORS MZV, odbor ASIE MZV a ministerstvo práce a sociálních věcí k vyjádření stanoviska.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

#### **1.4 Identifikace nových témat spolupráce na rok 2010 v sektoru sociálních věcí ve Vietnamu.**

ČRA zajistila identifikaci nových témat spolupráce na rok 2010 v sektoru sociálních věcí ve Vietnamu, a to na základě analýzy relevantních dokumentů a jednání s potenciálními partnerskými institucemi ve Vietnamu. Návrhy partnerských institucí byly shromážděny během mise do Vietnamu ve dnech 16.11. – 25.11.2008. Upřesnění návrhů bylo předkladatelé následně zasláno v písemné podobě. Náměty na spolupráci v roce 2010 budou zaslány k připomínkám na ORS MZV, odbor ASIE MZV a ministerstvo práce a sociálních věcí.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

#### **1.5 Identifikace nových témat spolupráce na rok 2010 v sektoru zdravotnictví v Srbsku.**

V průběhu října byla ve spolupráci se ZÚ Bělehrad připravena identifikační mise do Srbska, která se uskutečnila ve dnech 20. – 24. října 2008. Na základě jednání v průběhu identifikační mise a písemných návrhů zaslaných partnerskými institucemi byl vypracován seznam potenciálních témat spolupráce, který bude v lednu zaslán k připomínkám na ORS MZV, OJVE MZV a ministerstvo zdravotnictví.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

#### **1.6 Identifikace nových témat spolupráce na rok 2010 v sektoru zdravotnictví v Zambii.**

Aktivita nebyla realizována a byla přesunuta na 1. pololetí 2009, a to zejména z důvodu personálních změn na ZÚ Harare, které znemožnily efektivní zapojení tohoto úřadu do přípravy jednání se zambijskými partnery na konci roku 2008.

Aktivita nebyla realizována.

#### **1.7 Identifikace nových témat spolupráce na rok 2010 v sektoru zemědělství v Angole.**

Výstupem identifikační a formulační mise ČRA do Angolské republiky uskutečněné ve dnech 14.7. – 25.7.2008 a analýzy relevantních dokumentů je návrh nových témat spolupráce na rok 2010 v sektoru zemědělství v Angole, který bude do 31. 1. 2009 zaslán k připomínkám na ORS MZV, AFR MZV a ministerstvo zemědělství.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

### **1.8 Identifikace nových témat spolupráce na rok 2010 v sektoru zemědělství v Bosně a Hercegovině.**

ČRA zajistila identifikaci nových témat spolupráce na rok 2010 v sektoru zemědělství v Bosně a Hercegovině, a to na základě analýzy relevantních dokumentů a jednání s potenciálními partnerskými institucemi v Bosně a Hercegovině. Návrhy partnerských institucí byly shromážděny během identifikační mise do Bosny a Hercegoviny ve dnech 6.10. – 10.10.2008, další návrhy byly předkladateli zaslány písemně v následujících měsících. Náměty na spolupráci v roce 2010 budou do 31. 1. 2009 zaslány k připomínkám na ORS MZV, OJVE MZV a ministerstvo zemědělství.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

### **1.9 Identifikace nových témat spolupráce na rok 2010 v sektoru zemědělství v Mongolsku.**

Ve třetím čtvrtletí byla ve spolupráci se ZÚ Ulánbátar připravena identifikační mise do Mongolska, která se uskutečnila ve dnech 24.-30. září 2008. Na základě jednání v průběhu identifikační mise a písemných návrhů zasláných partnerskými institucemi v prosinci 2008 bude v prvním čtvrtletí 2009 vypracován seznam potenciálních témat spolupráce a následně rozeslán na ORS MZV, odbor ASIE MZV a ministerstvo zemědělství k vyjádření stanoviska.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

### **1.10 Identifikace nových témat spolupráce na rok 2010 v sektoru zemědělství ve Vietnamu.**

ČRA zajistila identifikaci nových témat spolupráce na rok 2010 v sektoru zemědělství ve Vietnamu, a to na základě analýzy relevantních dokumentů a jednání s potenciálními partnerskými institucemi ve Vietnamu. Návrhy partnerských institucí byly shromážděny během identifikační mise do Vietnamu ve dnech 29.7. – 8.8.2008, další návrhy byly předkladateli zaslány v písemné podobě v následujících měsících. Náměty na spolupráci v roce 2010 budou zaslány k připomínkám na ORS MZV, odbor ASIE MZV a ministerstvo zemědělství.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

### **1.11 Identifikace nových témat spolupráce na rok 2010 v sektoru životního prostředí v Moldavsku.**

V průběhu června byla ve spolupráci se ZÚ Kišiněv připravena identifikační mise do Moldavska, která se uskutečnila ve dnech 16. – 20. června 2008. Na základě jednání v průběhu identifikační mise a písemných návrhů zasláných partnerskými institucemi byl vypracován seznam potenciálních témat spolupráce, který bude v lednu zaslán k připomínkám na ORS MZV, OSVE MZV a ministerstvo životního prostředí.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

### **1.12 Identifikace nových témat spolupráce na rok 2010 v sektoru životního prostředí v Mongolsku.**

Ve třetím čtvrtletí byla ve spolupráci se ZÚ Ulánbátar připravena identifikační mise do Mongolska, která se uskutečnila ve dnech 24.-30. září 2008. Na základě jednání v průběhu identifikační mise a písemných návrhů zaslaných partnerskými institucemi v prosinci 2008 bude do 15. 1. 2009 vypracován seznam potenciálních témat spolupráce a následně rozeslán na ORS MZV, odbor ASIE MZV a ministerstvo životního prostředí k vyjádření stanoviska.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

### **1.13 Identifikace nových témat spolupráce na rok 2010 v sektoru životního prostředí v Srbsku.**

V průběhu října byla ve spolupráci se ZÚ Bělehrad připravena identifikační mise do Srbska, která se uskutečnila ve dnech 20. – 24. října 2008. Na základě jednání v průběhu identifikační mise a písemných návrhů zaslaných partnerskými institucemi byl vypracován seznam potenciálních témat spolupráce, který bude v lednu zaslán k připomínce na ORS MZV, OJVE MZV a ministerstvo životního prostředí.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

### **1.14 Identifikace nových témat spolupráce na rok 2010 v sektoru životního prostředí ve Vietnamu.**

ČRA zajistila identifikaci nových témat spolupráce na rok 2010 v sektoru životního prostředí ve Vietnamu, a to na základě analýzy relevantních dokumentů a jednání s potenciálními partnerskými institucemi ve Vietnamu. Návrhy partnerských institucí byly shromážděny během identifikační mise do Vietnamu ve dnech 29.7. – 8.8.2008, další návrhy byly předkladateli zaslány v písemné podobě v následujících měsících. Náměty na spolupráci v roce 2010 budou zaslány do 31. 1. 2009 k připomínce na ORS MZV, odbor ASIE MZV a ministerstvo životního prostředí.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

### **1.15 Identifikace nových témat spolupráce na rok 2009 v sektoru sociálních věcí v Etiopii.**

Výstupem identifikační mise ČRA do Etiopie uskutečněné ve dnech 30.11. – 12.12.2008 a analýzy relevantních dokumentů je návrh nových témat spolupráce na rok 2009 v sektoru sociálních věcí v Etiopii, který bude do 31. 1. 2009 k připomínce na ORS MZV, AFR MZV a ministerstvo životního prostředí.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

### **1.16 Identifikace nových témat spolupráce na rok 2009 v oblasti sociálního rozvoje s důrazem na zdravotnictví a životní prostředí v Kosovu.**

Vzhledem k tomu, že bylo mezi ORS MZV a ZÚ Priština dosaženo dohody o tom, že rozvojová spolupráce v Kosovu bude přímo řízená ZÚ Priština, zajišťuje identifikaci témat spolupráce tento úřad.

Aktivita nebyla realizována.

### **1.17 Identifikace nových témat spolupráce na rok 2009 v sektoru sociálního rozvoje v Kambodži.**

Identifikace nových témat spolupráce na rok 2009 byla odložena na počátek roku 2009 z důvodu potřeby vyhodnotit aktivity financované na základě dotačních projektů MZV s předpokladem, že aktivity financované ČRA v Kambodži v roce 2009 naváží na úspěšné aktivity financované dotacemi MZV.

Aktivita nebyla realizována.

### **1.18 Identifikace nových témat spolupráce na rok 2009 v sektoru sociálního rozvoje v Palestině.**

Identifikace nových témat spolupráce na rok 2009 v sektoru sociálního rozvoje v Palestině byla odložena na první čtvrtletí 2009 z důvodu očekávání, že bude zapotřebí navázat na úspěšné aktivity financované v rámci mimořádné rozvojové pomoci PAÚ.

Aktivita nebyla realizována.

### **1.19 Identifikace nových témat spolupráce na rok 2010 v sektoru sociálních věcí v Kambodži.**

Zástupce ČRA provedl identifikaci témat v sektoru sociálního rozvoje. Navrhované téma „Redukce dětské úmrtnosti v provincii Takeo“ bude doporučeno MZV k zapracování do plánu ZRS ČR na rok 2010.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

### **1.20 Identifikace nových témat spolupráce na rok 2010 v sektoru zdravotnictví v Kosovu.**

Vzhledem k tomu, že bylo mezi ORS MZV a ZÚ Priština dosaženo dohody o tom, že rozvojová spolupráce v Kosovu bude přímo řízená ZÚ Priština, zajišťuje identifikaci témat spolupráce tento úřad.

Aktivita nebyla realizována.

### **1.21 Identifikace nových témat spolupráce na rok 2010 v sektoru zemědělství v Etiopii.**

Výstupem identifikační mise ČRA do Etiopie uskutečněné ve dnech 30.11. – 12.12.2008 a analýzy relevantních dokumentů je návrh nových témat spolupráce v sektoru zemědělství v Etiopii, který bude do 31. 1. 2009 zaslán k připomínkám na ORS MZV, AFR MZV a ministerstvo zemědělství.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

### **1.22 Identifikace nových témat spolupráce na rok 2010 v sektoru životního prostředí v Etiopii.**

Výstupem identifikační mise ČRA do Etiopie uskutečněné ve dnech 30.11. – 12.12.2008 a analýzy relevantních dokumentů je návrh nových témat spolupráce v sektoru životního prostředí v Etiopii na rok 2010, který bude do 31. 1. 2009 zaslán k připomínkám na ORS MZV, AFR MZV a ministerstvo životního prostředí.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

#### **1.23 Identifikace nových témat spolupráce na rok 2010 v sektoru životního prostředí v Kambodži.**

Zástupce ČRA provedl identifikaci témat v sektoru životního prostředí. Navrhovaná témata „Podpora využívání biomasy ve venkovských komunitách“ a „Ochrana životního prostředí a prevence degradace kulturních památek v Angkoru“ budou doporučena MZV k zapracování do plánu ZRS ČR na rok 2010 v závislosti na objemu disponibilních prostředků pro sektor ŽP v Kambodži.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

#### **1.24 Identifikace nových témat spolupráce na rok 2010 v sektoru životního prostředí v Kosovu.**

Vzhledem k tomu, že bylo mezi ORS MZV a ZÚ Priština dosaženo dohody o tom, že rozvojová spolupráce v Kosovu bude přímo řízená ZÚ Priština, zajišťuje identifikaci témat spolupráce tento úřad.

Aktivita nebyla realizována.

#### **1.25 Identifikace nových témat spolupráce na rok 2010 v sektoru životního prostředí v Palestině.**

ČRA na základě komunikace se ZÚ Ramalláh, partnerskými palestinskými institucemi a vyhodnocení aktivit financovaných z prostředků mimořádné rozvojové pomoci PAÚ zajistila identifikaci nových témat spolupráce na rok 2010 v sektoru životního prostředí v Palestině. Náměty na spolupráci v roce 2010 budou do 31. 1. 2009 zaslány k připomínkám na ORS MZV, BVA MZV a ministerstvo životního prostředí.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

#### **1.26 Participace na identifikaci témat spolupráce s Kambodžou v souvislosti s řešením kambodžského dluhu.**

Zástupce ČRA se účastnil v srpnu jednání se ZÚ Bangkok a relevantními kambodžskými institucemi o řešení otázky využití kambodžského dluhu. Předběžně byly pro budoucí rozvojové intervence financované v rámci řešení dluhu identifikovány sektory energetiky, zemědělství, sociálních věcí a životního prostředí. Návazná jednání vede ZÚ Bangkok a ČRA je dle potřeby a svých možností připravena se zapojit do přípravy konkrétních projektů.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

#### **1.27 Identifikace témat rozvojových projektů v rámci mimořádné rekonstrukční a rozvojové pomoci ČR pro Gruzii pro léta 2009 - 2010.**

ČRA provedla v září 2008 identifikaci nových témat na projekty rozvojové spolupráce s Gruzii na základě mimořádné rekonstrukční a rozvojové pomoci schválené vládou ČR. Tato témata (energetika, zdravotnictví, nakládání s odpadními vodami, rozvoj venkova, podpora drobného a středního podnikání) byla následně schválena kolegiem ministra zahraničních věcí.

Aktivita byla realizována nad rámec plánu činnosti.

## **2. Formulace projektů rozvojové spolupráce a zadávací dokumentace.**

### **2.1 Dokončení formulace projektu „Stavba veřejného osvětlení na silnici M-18 na území města Živinice“ (Bosna a Hercegovina) a příprava související zadávací dokumentace.**

ČRA dokončila formulaci projektu „Stavba veřejného osvětlení na silnici M-18 na území města Živinice“ (Bosna a Hercegovina), která byla zahájena v 1. pololetí. Do formulace projektu byly v maximální možné míře zapojeny partnerské bosenské instituce a příjemci přínosů projektu, jakož i nezávislí experti. V návaznosti na formulaci projektu byla zpracována zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodávku služeb, zboží a stavebních prací souvisejících s realizací projektu.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

### **2.2 Dokončení formulace projektu „Generální oprava a modernizace tramvají v Sarajevu“ (Bosna a Hercegovina) a příprava související zadávací dokumentace.**

ČRA dokončila formulaci projektu „Generální oprava a modernizace tramvají v Sarajevu“ (Bosna a Hercegovina), která byla zahájena v 1. pololetí. Do formulace projektu byly v maximální možné míře zapojeny partnerské bosenské instituce a příjemci přínosů projektu, jakož i nezávislí experti. V návaznosti na formulaci projektu byla zpracována zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodávku služeb, zboží a stavebních prací souvisejících s realizací projektu.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

### **2.3 Formulace projektu „Podpora základního školství v odlehlých okresech provincie Bié“ (Angola) a příprava související zadávací dokumentace.**

V návaznost na identifikační a formulační misi ČRA do Angolské republiky uskutečněné ve dnech 14.7. – 25.7.2008 byl na základě vstupů partnerských angolských institucí a příjemců přínosů projektu zformulován projekt „Podpora základního školství v odlehlých okresech provincie Bié“ (Angola). Zároveň byla zpracována zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodávky služeb, zboží a stavebních prací souvisejících s realizací projektu.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

### **2.4 Formulace projektu „Podpora středního zemědělského školství“ (Angola) a příprava související zadávací dokumentace.**

V návaznost na identifikační a formulační misi ČRA do Angolské republiky uskutečněné ve dnech 14.7. – 25.7.2008 byl na základě vstupů partnerských angolských institucí a



příjemců přínosů projektu zformulován projekt „Podpora středního zemědělského školství“ (Angola). Zároveň byla zpracována zadávací dokumentace pro výběrová řízení na dodávky služeb, zboží a stavebních prací souvisejících s realizací projektu.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

## **2.5 Formulace projektu „Podpora primární zdravotní péče v zambijské Západní provincii s důrazem na péči o matku a dítě“ a příprava související zadávací dokumentace.**

Přípravné práce k formulaci projektu byly zahájeny v září 2008 s tím, že finální dokumentace bude dokončena po uskutečnění formulační mise. Tato mise byla z logistických důvodů (personální obměna na ZÚ Harare) přesunuta na počátek roku 2009.

Aktivita byla realizována částečně.

## **2.6 Formulace projektu „Ochrana, monitoring a využívání vodních zdrojů“ (Moldavsko) a příprava související zadávací dokumentace.**

Během mise do Moldavska v červnu 2008 ČRA obnovila jednání s Rakouskou rozvojovou agenturou (ADA) o možné koordinaci a spolupráci v sektoru vodohospodářství v Moldavsku, které formálně vyústilo podpisem Memoranda o porozumění mezi ČRA a ADA dne 20. listopadu 2008 v Praze. Je plánována spolupráce na projektu v Nisporeni, kde Rakouská agentura zajistila vypracování studie proveditelnosti, která určí další postup.

Aktivita bude realizována se zpožděním v závislosti na dokončení studie proveditelnosti financované ADA, které je plánováno na konec ledna 2009.

## **2.7 Formulace projektu „Řešení starých ekologických zátěží“ (Moldavsko) a příprava související zadávací dokumentace.**

ČRA zahájila společně s moldavským partnerem přípravu formulace projektu „Průzkum kontaminace a návrh sanace lokality Marculesti“ v rámci identifikovaného tématu „Řešení starých ekologických zátěží“. Na formulaci projektu naváže v prvním čtvrtletí 2009 zpracování zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodávky služeb, zboží a stavebních prací souvisejících s realizací projektu.

Realizace aktivity byla započata v souladu s plánem činnosti a bude dokončena v prvním čtvrtletí 2009.

## **2.8 Formulace projektu „Rehabilitace oblastí kontaminovaných dioxiny ve středním Vietnamu“ a příprava související zadávací dokumentace.**

ČRA dokončila formulaci projektu „Rehabilitace oblastí kontaminovaných dioxiny ve středním Vietnamu“, přičemž do formulace projektu byly v maximální možné míře zapojeny partnerské vietnamské instituce a příjemci přínosů projektu, jakož i nezávislí experti. Zpracování zadávací dokumentace pro výběrová řízení na dodávky služeb, zboží a stavebních prací souvisejících s realizací projektu bude dokončeno na počátku prvního pololetí roku 2009.

Realizace aktivity byla zahájena v souladu s plánem činnosti a bude dokončena na počátku prvního pololetí roku 2009.

## **2.9 Formulace projektu “Vyhledávání vodních zdrojů a zásobování pitnou vodou“ (Vietnam) a příprava související zadávací dokumentace.**

ČRA dokončila formulaci projektu “Vyhledávání vodních zdrojů a zásobování pitnou vodou“ (Vietnam), přičemž do formulace projektu byly v maximální možné míře zapojeny partnerské vietnamské instituce a příjemci přínosů projektu, jakož i nezávislí experti. Zpracování zadávací dokumentace pro výběrová řízení na dodávky služeb, zboží a stavebních prací souvisejících s realizací projektu bude dokončeno na počátku prvního pololetí roku 2009.

Realizace aktivity byla zahájena v souladu s plánem činnosti a bude dokončena na počátku prvního pololetí roku 2009.

## **2.10 Formulace projektu spolupráce v sektoru dopravy se Srbskem a příprava související zadávací dokumentace.**

ČRA zahájila formulaci projektu zvyšování bezpečnosti na železničních přejezdech ve spolupráci s partnerskou organizací Železnice Srbie (Srbské železnice). Na formulaci projektu naváže v prvním čtvrtletí 2009 zpracování zadávací dokumentace pro první výběrové řízení na dodávky služeb, zboží a stavebních prací souvisejících s realizací projektu v roce 2009.

Realizace aktivity byla započata v souladu s plánem činnosti a bude dokončena v prvním čtvrtletí 2009.

## **2.11 Zahájení přípravy formulace projektu „Školicí středisko pro personál městské hromadné dopravy v Kábulu“ (Afghánistán).**

ČRA zahájila konzultace k formulaci projektu, během nichž ovšem vyšly najevo skutečnosti, které zřejmě zabrání realizaci projektu v jeho navrhované podobě (změna priorit na afghánské straně). ČRA ve spolupráci s příslušnými odbory MZV vzniklou situaci řeší s tím, že konečné rozhodnutí o realizaci projektu bude v návaznosti na stanoviska zainteresovaných stran učiněno na začátku roku 2009.

Aktivita byla realizována částečně.

## **2.12 Formulace projektu školicího střediska pro automechaniky (Palestina) a příprava související zadávací dokumentace.**

Na základě formulační mise ČRA ve dnech 29.7.-3.8.2008 byla ve spolupráci s SÚ Ramalláh zorganizována schůzka s firmou United Motor Trade, která projekt navrhla. V její návaznosti firma UMT formalizovala svou představu do projektového dokumentu, který byl dále diskutován. Obsah projektu se dále upřesňoval vzhledem k časově ohraničené možnosti financování z prostředků na Mimořádnou pomoc PAÚ, především co se asistence společností Škoda a VW týče. Společnost VW se nakonec rozhodla projektu účastnit pouze formou pověření společností Škoda za VW Group, tudíž vícestranný projekt česko-německo-palestinský se v praktické úrovni nadále pokračoval pouze jako

česko-palestinský. Bylo dohodnuto, že SÚ Ramalláh skrze výběrové řízení místně zajistí základní vybavení školícího střediska (jehož prostory věnuje firma UMT). ČRA zajistí výběrové řízení na multimediální školící zařízení a vyjedná dar dodatečného vybavení ze strany fy Škoda.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

#### **2.13 Formulace projektu „Středisko pro opravu a údržbu transformátorů v okrese Tubas“ (Palestina) a příprava související zadávací dokumentace.**

Ve spolupráci s SÚ Ramalláh a externím expertem ČRA podpořila formulaci projektu „Středisko pro opravu a údržbu transformátorů v okrese Tubas“ (PAÚ). Odpovědnost za projekt ovšem na základě memoranda o porozumění byla přenesena na guvernorat Tubás, který bude disponovat s příslušnými finančními prostředky.

Aktivita byla realizována v omezeném rozsahu oproti plánu činnosti.

#### **2.14 Formulace projektu „Prezentace ekonomického modelu využití vody“ (Palestina) a příprava související zadávací dokumentace.**

Ve spolupráci s SÚ Ramalláh ČRA zajistila formulaci projektu „Prezentace ekonomického modelu využití vody“ (PAÚ), přičemž do formulace projektu byly v maximální možné míře zapojeny partnerské palestinské instituce a příjemci přínosů projektu. Na formulaci projektu navázalo zpracování zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodávky služeb.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

#### **2.15 Formulace projektu „Podpora využívání solární energie“ (Palestina) a příprava související zadávací dokumentace.**

Odpovědnost za projekt „Podpora využívání solární energie“ byla přenesena na SÚ Ramalláh, ČRA se nicméně podílela na formulaci projektu a související zadávací dokumentace.

Aktivita byla realizována částečně.

#### **2.16 Formulace projektu „Podpora kapacity EUPOL COPPS v oblasti kriminalistiky“ (Palestina) a příprava související zadávací dokumentace.**

Ve spolupráci s SÚ Ramalláh ČRA zajistila formulaci projektu „Podpora kapacity EUPOL COPPS v oblasti kriminalistiky“ (PAÚ), přičemž do formulace projektu byly v maximální možné míře zapojeny partnerské instituce. Na formulaci projektu navázalo zpracování zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodávky zboží souvisejících s realizací projektu.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

#### **2.17 Formulace projektu „Podpora kapacity sektoru justice v protikorupčním know-how“ (Palestina) a příprava související zadávací dokumentace.**

Ve spolupráci s SÚ Ramalláh ČRA zajistila formulaci projektu „Podpora kapacity sektoru justice v protikorupčním know-how“ (PAÚ), přičemž do formulace projektu byly v maximální možné míře zapojeny partnerské instituce. Na formulaci projektu navázalo zpracování zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodávky služeb souvisejících s realizací projektu.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

#### **2.18 Formulace projektu „Školení školitelů a poradců v oblasti exportu/importu z PAÚ“ (Palestina).**

ČRA zajistila formulaci projektu „Školení školitelů a poradců v oblasti exportu/importu z PAÚ“ (Palestina) a související zadávací dokumentace na služby.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

#### **2.19 Formulace projektu školicího střediska pro automechaniky (PAÚ) a příprava související zadávací dokumentace.**

Ve spolupráci s SÚ Ramalláh ČRA zajistila formulaci projektu školicího střediska pro automechaniky (PAÚ) a související zadávací dokumentace pro výběrová řízení na dodávky zboží související s realizací projektu.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

#### **2.20 Formulace rozvojových projektů v rámci mimořádné rekonstrukční a rozvojové pomoci ČR pro Gruzii pro léta 2009 - 2010.**

ČRA zahájila proces formulace konkrétních projektů v sektorech energetiky, zdravotnictví, nakládání s odpadními vodami, rozvoje venkova a podpory drobného a středního podnikání.

Aktivita byla realizována nad rámec plánu činnosti.

### **3. Spolupráce na přípravě podkladů pro dotační výběrová řízení MZV.**

#### **3.1 Spolupráce na přípravě podkladů pro dotační výběrové řízení na projekty podpory rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích.**

ČRA se podílela na přípravě podkladů pro dotační výběrové řízení MZV na projekty podpory rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích realizované v roce 2009, které bylo vyhlášeno 1. září 2008.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

#### **3.2 Spolupráce na přípravě podkladů pro dotační výběrové řízení na projekty posilování kapacit a partnerství nevládních neziskových organizací.**

ČRA se podílela na přípravě podkladů pro dotační výběrové řízení MZV na projekty posilování kapacit a partnerství nevládních neziskových organizací realizované v roce 2009, které bylo vyhlášeno 1. září 2008.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

### **3.3 Spolupráce na přípravě podkladů pro dotační výběrové řízení na projekty posilování kapacit platformem nevládních neziskových organizací.**

ČRA se podílela na přípravě podkladů pro dotační výběrové řízení MZV na projekty posilování kapacit platformem nevládních neziskových organizací realizované v roce 2009, které bylo vyhlášeno 1. září 2008.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

### **3.4 Spolupráce na přípravě podkladů pro dotační výběrové řízení na projekty rozvojového vzdělávání a osvěty.**

ČRA se podílela na přípravě podkladů pro dotační výběrové řízení MZV na projekty rozvojového vzdělávání a osvěty realizované v roce 2009, které bylo vyhlášeno 1. září 2008.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

### **3.5 Spolupráce na přípravě podkladů pro dotační výběrové řízení na trojstranné projekty českých subjektů.**

ČRA se podílela na přípravě podkladů pro dotační výběrové řízení MZV na trojstranné projekty českých subjektů realizované v roce 2009, které bylo vyhlášeno 1. září 2008.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

### **3.6 Spolupráce na přípravě podkladů pro dotační výběrové řízení na humanitární projekty v rámci mimořádné rekonstrukční a rozvojové pomoci ČR pro Gruzii v roce 2008.**

ČRA se podílela na přípravě podkladů pro dotační výběrové řízení MZV na projekty humanitární pomoci pro Gruzii, které bylo vyhlášeno v září 2008.

Aktivita byla realizována nad rámec plánu činnosti.

## **4. Vypisování a vedení výběrových řízení.**

### **4.1 Vyhlášení a vedení výběrových řízení v souvislosti s realizací projektu „Stavba veřejného osvětlení na silnici M-18 na území města Živinice“ (Bosna a Hercegovina).**

ČRA vyhlásila a s externí právní podporou provedla výběrové řízení na dodavatele zboží a stavebních prací souvisejících s realizací projektu „Stavba veřejného osvětlení na silnici M-18 na území města Živinice“ (Bosna a Hercegovina). Vzhledem k tomu, že se do otevřeného výběrového řízení nepřihlásil žádný uchazeč, bylo následně realizováno tzv. jednacím řízením bez uveřejnění.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

### **4.2 Vyhlášení a vedení výběrových řízení v souvislosti s realizací projektu „Generální oprava a modernizace tramvají v Sarajevu“ (Bosna a Hercegovina).**

ČRA vyhlásila a s externí právní podporou provedla výběrové řízení na dodavatele zboží souvisejících s realizací projektu „Generální oprava a modernizace tramvají v Sarajevu“ (Bosna a Hercegovina).

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

#### **4.3 Vyhlášení a vedení výběrových řízení v souvislosti s realizací projektu „Podpora základního školství v odlehlých okresech provincie Bié“ (Angola).**

V souladu s harmonogramem realizace projektu stanoveného projektovým dokumentem vyhlásila ČRA 5.11.2008 výběrové řízení na dodavatele služeb „Školení učitelů pro základní školy v okrese Cuemba provincie Bié, Angolská republika“. Další výběrová řízení spojená s realizací projektu jsou připravena k vyhlášení v lednu 2009.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

#### **4.4 Vyhlášení a vedení výběrových řízení v souvislosti s realizací projektu „Podpora středního zemědělského školství“ (Angola).**

V souladu s harmonogramem realizace projektu stanoveného projektovým dokumentem vyhlásila ČRA 5.11.2008 výběrové řízení na dodavatele služeb „Podpora vedení, výuky a dalších aktivit Střední zemědělské školy v Kuito, provincii Bié, Angolské republice“. Další výběrová řízení spojená s realizací projektu jsou připravena k vyhlášení v lednu 2009.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

#### **4.5 Vyhlášení a vedení výběrových řízení v souvislosti s realizací projektu „Podpora primární zdravotní péče v zambijské Západní provincii s důrazem na péči o matku a dítě“.**

Vzhledem k tomu, že ve druhém pololetí roku 2008 nebyla dokončena projektu „Podpora primární zdravotní péče v zambijské Západní provincii s důrazem na péči o matku a dítě,“ nemohlo být vyhlášeno výběrové řízení na zboží a služby nezbytné k jeho realizaci.

Aktivita nebyla realizována a byla přesunuta na počátek roku 2009.

#### **4.6 Vyhlášení a vedení výběrových řízení v souvislosti s realizací projektu „Ochrana, monitoring a využívání vodních zdrojů“ (Moldavsko).**

Vzhledem k tomu, že ve druhém pololetí roku 2008 nebyla dokončena projektu „Ochrana, monitoring a využívání vodních zdrojů“ (Moldavsko), nemohlo být vyhlášeno výběrové řízení na zboží a služby nezbytné k jeho realizaci.

Aktivita nebyla realizována a byla přesunuta na počátek roku 2009.

#### **4.7 Vyhlášení a vedení výběrových řízení v souvislosti s realizací projektu „Řešení starých ekologických zátěží“ (Moldavsko).**

Vzhledem k tomu, že ve druhém pololetí roku 2008 nebyla dokončena projektu „Řešení starých ekologických zátěží“ (Moldavsko), nemohlo být vyhlášeno výběrové řízení na zboží a služby nezbytné k jeho realizaci.

Aktivita nebyla realizována a byla přesunuta na počátek roku 2009.

#### **4.8 Vyhlášení a vedení výběrových řízení v souvislosti s realizací projektu „Rehabilitace oblastí kontaminovaných dioxiny ve středním Vietnamu“.**

ČRA ve druhém pololetí roku 2008 nevyhlásila výběrové řízení na dodavatele služeb, zboží a stavebních prací souvisejících s realizací projektu „Rehabilitace oblastí kontaminovaných dioxiny ve středním Vietnamu“ z důvodu zpoždění při formulaci zadávací dokumentace. Výběrové řízení bude vyhlášeno v prvním pololetí roku 2009.

Aktivita nebyla realizována.

#### **4.9 Vyhlášení a vedení výběrových řízení v souvislosti s realizací projektu „Vyhledávání vodních zdrojů a zásobování pitnou vodou“ (Vietnam).**

ČRA ve druhém pololetí roku 2008 nevyhlásila a nevedla výběrová řízení na dodavatele služeb, zboží a stavebních prací souvisejících s realizací projektu „Vyhledávání vodních zdrojů a zásobování pitnou vodou“ (Vietnam) z důvodu zpoždění při formulaci zadávací dokumentace. První výběrové řízení v rámci tohoto projektu bude vyhlášeno v prvním pololetí roku 2009.

Aktivita nebyla realizována.

#### **4.10 Vyhlášení a vedení výběrových řízení v souvislosti s realizací projektu spolupráce v sektoru dopravy v Srbsku.**

Vzhledem k tomu, že ve druhém pololetí roku 2008 nebyla dokončena projektu „Zvýšení bezpečnosti železniční a silniční dopravy formou budování zabezpečených železničních přejezdů“ (Srbsko), nemohlo být vyhlášeno výběrové řízení na zboží a služby nezbytné k jeho realizaci.

Aktivita nebyla realizována a byla přesunuta na počátek roku 2009.

#### **4.11 Vyhlášení a vedení výběrových řízení v souvislosti s realizací projektu školicího střediska pro automechaniky (Palestina).**

ČRA vyhlásila a vedla výběrová řízení na dodavatele zboží související s realizací projektu školicího střediska pro automechaniky (PAÚ). Jednalo se o zakázku malého rozsahu (do 2 mil. Kč).

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

#### **4.12 Vyhlášení a vedení výběrových řízení v souvislosti s realizací projektu „Středisko pro opravu a údržbu transformátorů v okrese Tubas“ (Palestina).**

ČRA na dodavatele služeb a zboží souvisejících s realizací projektu „Středisko pro opravu a údržbu transformátorů v okrese Tubas“ (Palestina) nevyhlásila, na základě usnesení vlády byly prostředky na realizaci tohoto projektu převedeny guvernoraátu Tubás.

Aktivita nebyla realizována.

#### **4.13 Vyhlášení a vedení výběrových řízení v souvislosti s realizací projektu „Prezentace ekonomického modelu využití vody“ (Palestina).**

ČRA vyhlásila a vedla výběrové řízení na dodavatele služeb souvisejících s realizací projektu „Prezentace ekonomického modelu využití vody“ (PAÚ). Jednalo se o zakázku malého rozsahu (do 2 mil. Kč).

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

#### **4.14 Vyhlášení a vedení výběrových řízení v souvislosti s realizací projektu „Podpora využívání solární energie“ (Palestina).**

ČRA nevyhlásila výběrové řízení na dodavatele služeb a zboží souvisejících s realizací projektu „Podpora využívání solární energie“ (Palestina). Odpovědnost za realizaci tohoto projektu byla převedena na SÚ Ramalláh.

Aktivita nebyla realizována.

#### **4.15 Vyhlášení a vedení výběrových řízení v souvislosti s realizací projektu „Podpora kapacity EUOPOL COPPS v oblasti kriminalistiky“ (Palestina).**

ČRA vyhlásila a vedla výběrové řízení na dodavatele zboží souvisejících s realizací projektu „Podpora kapacity EUOPOL COPPS v oblasti kriminalistiky“ (PAÚ). Jednalo se o zakázku malého rozsahu (do 2 mil. Kč).

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

#### **4.16 Vyhlášení a vedení výběrových řízení v souvislosti s realizací projektu „Podpora kapacity sektoru justice v protikorupčním know-how“ (Palestina).**

ČRA vyhlásila a vedla výběrové řízení na dodavatele služeb souvisejících s realizací projektu „Podpora kapacity sektoru justice v protikorupčním know-how“ (PAÚ). Jednalo se o zakázku malého rozsahu (do 2 mil. Kč).

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

#### **4.17 Participace na druhém kole dotačního výběrového řízení vyhlašovaného MZV na realizaci projektů zaměřených na zvyšování kvality zdravotní a sociální péče v Kambodži.**

ČRA se podílela na práci hodnotící komise druhého kola dotačního výběrového řízení na projekty zvyšování kvality zdravotní a sociální péče v Kambodži. Toto výběrové řízení bylo uzavřeno v srpnu 2008.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

#### **4.18 Participace na dotačních výběrových řízeních vyhlašovaných MZV na realizaci projektů v oblasti rozvojového vzdělávání a osvěty v roce 2009.**

ČRA se podílela na práci hodnotící komise dotačního výběrového řízení na realizaci projektů v oblasti rozvojového vzdělávání a osvěty v roce 2009. Toto výběrové řízení bylo uzavřeno v prosinci 2008.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.



#### **4.19 Participace na dotačních výběrových řízeních vyhlášených MZV na realizaci projektů budování kapacit nevládních organizací a neziskových platform v roce 2009.**

ČRA se podílela na práci hodnotící komise dotačního výběrového řízení na realizaci projektů budování kapacit nevládních organizací a neziskových platform v roce 2009. Toto výběrové řízení bylo uzavřeno v prosinci 2008.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

#### **4.20 Participace na dotačních výběrových řízeních vyhlášených MZV na realizaci projektů trojstranné spolupráce nevládních organizací v roce 2009.**

ČRA se podílela na práci hodnotící komise dotačního výběrového řízení na realizaci projektů trojstranné spolupráce nevládních organizací v roce 2009. První kolo (schválení námětů projektů) tohoto výběrového řízení bylo uzavřeno v listopadu 2008 a závěrečné hodnocení proběhne za účasti zástupce ČRA v únoru 2009.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

#### **4.21 Participace na výběrových řízeních a dotačních výběrových řízeních vyhlášených sektorovými ministerstvy.**

Zástupci ČRA se zúčastnili zasedání hodnocení nabídek v rámci výběrových řízení Ministerstva životního prostředí „Rozšíření kapacity zásobování pitnou vodou v regionu města Boričevac“ (Srbsko) a „Průzkum znečištění a rehabilitace oblasti Ada Huja“ (Srbsko) a Ministerstva zemědělství „Úprava pitné vody v regionu Valjevo“ (Srbsko), „Udržitelný rozvoj venkovských oblastí Lejlekského okresu“ (Kyrgyzstán), „Čištění odpadních vod v Ghail Bawazir“ (Jemen) a „Zavedení ekologického chovu včel“ (Bosna a Hercegovina).

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

#### **4.22 Participace na dotačním výběrovém řízení vyhlášeném MZV na realizaci projektů podpory rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích v roce 2009.**

ČRA se podílela na práci hodnotící komise dotačního výběrového řízení na realizaci projektů podpory rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích v roce 2009. Toto výběrové řízení bylo uzavřeno v prosinci 2008.

Aktivita byla realizována nad rámec plánu činnosti.

#### **4.23 Participace na dotačním výběrovém řízení na humanitární projekty v rámci mimořádné rekonstrukční a rozvojové pomoci ČR pro Gruzii v roce 2008.**

ČRA se podílela na práci hodnotící komise dotačního výběrového řízení na realizaci projektů humanitární pomoci pro Gruzii. Toto výběrové řízení bylo uzavřeno v říjnu 2008.

Aktivita byla realizována nad rámec plánu.

## **5. Uzavírání smluv s dodavateli zboží, služeb a prací v rámci projektů ZRS.**

### **5.1 Příprava a uzavření smluv s dodavateli zboží, služeb a stavebních prací v rámci projektu „Stavba veřejného osvětlení na silnici M-18 na území města Živinice“ (Bosna a Hercegovina).**

Na základě výsledků výběrových řízení ČRA uzavřela smlouvu s dodavatelem zboží a stavebních prací nezbytných pro realizaci projektu „Stavba veřejného osvětlení na silnici M-18 na území města Živinice“ (Bosna a Hercegovina).

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

### **5.2 Příprava a uzavření smluv s dodavateli zboží, služeb a stavebních prací v rámci projektu „Generální oprava a modernizace tramvají v Sarajevu“ (Bosna a Hercegovina).**

V druhém pololetí roku 2008 ČRA neuzavřela smlouvu s dodavatelem zboží v rámci projektu „Generální oprava a modernizace tramvají v Sarajevu“ (Bosna a Hercegovina). Důvodem je vznesení námítky uchazečem, který se umístil třetí v pořadí, v průběhu zákonné lhůty pro podání námitek.

Aktivita nebyla realizována.

### **5.3 Příprava a uzavření smluv s dodavateli zboží, služeb a stavebních prací v rámci projektu podpory využívání elektrárenských popílků při výstavbě silničních komunikací v Srbsku.**

Na základě výsledků výběrového řízení na zakázku malého rozsahu ČRA připravila a uzavřela smlouvu s dodavatelem služeb nezbytných pro realizaci projektu podpory využívání elektrárenských popílků při výstavbě silničních komunikací v Srbsku.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

### **5.4 Příprava a uzavření smluv s dodavateli zboží, služeb a stavebních prací v rámci projektu školicího střediska pro automechaniky (Palestina).**

Na základě výsledků výběrového řízení na zakázku malého rozsahu ČRA připravila a uzavřela smlouvy s dodavateli zařízení nezbytných pro realizaci projektu školicího střediska pro automechaniky (PAÚ).

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

### **5.5 Příprava a uzavření smluv s dodavateli zboží, služeb a stavebních prací v rámci projektu „Středisko pro opravu a údržbu transformátorů v okrese Tubas“ (Palestina).**

Vzhledem k rozhodnutí převést prostředky určené na realizaci projektu „Středisko pro opravu a údržbu transformátorů v okrese Tubas“ (Palestina) přímo na guvernérát Tubás ČRA žádnou smlouvu související s tímto projektem neuzavřela. Podílela se nicméně na přípravě memoranda o porozumění uzavřeného mezi MZV ČR a Palestinskou národní správou.

Aktivita byla realizována částečně.

### **5.6 Příprava a uzavření smluv s dodavateli zboží, služeb a stavebních prací v rámci projektu „Prezentace ekonomického modelu využití vody“ (Palestina).**

Na základě výsledků výběrového řízení na zakázku malého rozsahu ČRA připravila a uzavřela smlouvu s dodavatelem služeb nezbytných pro realizaci projektu „Prezentace ekonomického modelu využití vody“ (PAÚ).

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

### **5.7 Příprava a uzavření smluv s dodavateli zboží, služeb a stavebních prací v rámci projektu „Podpora využívání solární energie“ (Palestina).**

Vzhledem k tomu, že odpovědnost za řešení projektu „Podpora využívání solární energie“ (Palestina) byla přenesena na SÚ Ramalláh, ČRA žádné smlouvy související s tímto projektem neuzavřela.

Aktivita nebyla realizována.

### **5.8 Příprava a uzavření smluv s dodavateli zboží, služeb a stavebních prací v rámci projektu „Podpora kapacity EUOPOL COPPS v oblasti kriminalistiky“ (Palestina).**

Na základě výsledků výběrového řízení na zakázku malého rozsahu ČRA připravila a uzavřela smlouvu s dodavatelem zařízení nezbytných pro realizaci projektu „Podpora kapacity EUOPOL COPPS v oblasti kriminalistiky“ (PAÚ).

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

### **5.9 Příprava a uzavření smluv s dodavateli zboží, služeb a stavebních prací v rámci projektu „Podpora kapacity sektoru justice v protikorupčním know-how“ (Palestina).**

Na základě výsledků výběrového řízení na zakázku malého rozsahu ČRA připravila a uzavřela smlouvu s dodavatelem služeb nezbytných pro realizaci projektu „Podpora kapacity sektoru justice v protikorupčním know-how“ (PAÚ).

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

## **6. Řízení a průběžná kontrola realizace projektů ZRS.**

### **6.1 Řízení a průběžná kontrola realizace projektu „Stavba veřejného osvětlení na silnici M-18 na území města Živinice“ (Bosna a Hercegovina).**

V důsledku toho, že do konce druhého pololetí roku 2008 nebyla zahájena realizace projektu „Stavba veřejného osvětlení na silnici M-18 na území města Živinice“ (Bosna a Hercegovina), nebyla tato aktivita realizována.

Aktivita nebyla realizována.

## **6.2 Řízení a průběžná kontrola realizace projektu „Generální oprava a modernizace tramvají v Sarajevu“ (Bosna a Hercegovina).**

V důsledku toho, že do konce druhého pololetí roku 2008 nezačala realizace projektu „Generální oprava a modernizace tramvají v Sarajevu“ (Bosna a Hercegovina), nebyla tato aktivita realizována.

Aktivita nebyla realizována.

## **6.3 Řízení a průběžná kontrola realizace projektu podpory využívání elektrárenských popílků při výstavbě silničních komunikací v Srbsku.**

ČRA zajistila řízení a průběžnou kontrolu realizace (monitoring) projektu podpory využívání elektrárenských popílků při výstavbě silničních komunikací v Srbsku. Součástí řízení a průběžné kontroly projektu byla analýza etapových zpráv z realizace projektů, průběžná komunikace s realizátory, srbským partnerem (Putevi Srbije) a ZÚ Bělehrad a rozhodování o provádění plateb v souladu s uzavřenými smlouvami.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

## **6.4 Řízení a průběžná kontrola realizace projektu školicího střediska pro automechaniky (Palestina).**

ČRA zajistila řízení a průběžnou kontrolu realizace (monitoring) projektu školicího střediska pro automechaniky (Palestina) včetně průběžné komunikace s palestinskými partnery (p. Masrí), dodavateli a SÚ Ramalláh. Součástí řízení bylo i rozhodování o provádění plateb v souladu s uzavřenými smlouvami.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

## **6.5 Řízení a průběžná kontrola realizace projektu „Středisko pro opravu a údržbu transformátorů v okrese Tubas“ (Palestina).**

Vzhledem k tomu, že odpovědnost za realizaci projektu „Středisko pro opravu a údržbu transformátorů v okrese Tubas“ včetně odpovědnosti za nakládání s finančními prostředky byla přenesena na guvernorat Tubas byla role ČRA omezena na průběžnou komunikaci s gubernorátem Tubas a SÚ Ramalláh.

Aktivita byla realizována v omezeném rozsahu.

## **6.6 Řízení a průběžná kontrola realizace projektu „Prezentace ekonomického modelu využití vody“ (Palestina).**

ČRA byla průběžně v emailovém i telefonickém styku s realizátorem projektu (House of Palestinian Expertise) a SÚ Ramalláh, který zastupoval ČRA na místě při schůzkách realizátora s palestinskou samosprávou. ČRA analyzovalo etapové zprávy, které byly zaslány realizátorem a používalo je pro posouzení oprávněnosti poskytnutí další zálohových plateb pro implementaci projekt v souladu s uzavřenou smlouvou.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

### **6.7 Řízení a průběžná kontrola realizace projektu „Podpora využívání solární energie“ (Palestina).**

Vzhledem k tomu, že odpovědnost za realizaci projektu „Podpora využívání solární energie“ byla přenesena na SÚ Ramalláh, byla role ČRA omezena na zpracování informací postoupených SÚ Ramalláh.

Aktivita nebyla realizována.

### **6.8 Řízení a průběžná kontrola realizace projektu „Podpora kapacity EUPOL COPPS v oblasti kriminalistiky“ (Palestina).**

ČRA byla průběžně v emailovém i telefonickém styku s vítězem výběrového řízení firmou ELAS Brno, dodavatelem kriminalistických kufříků. V koordinaci s EUPOL COPPS a SÚ Ramalláh byly poskytnuty podklady pro víceúrovňový proces bezpečnostní prověrky daru ze strany izraelské samosprávy (IDF-COGAT, Ministerstvo obrany). Dodávka kriminalistických kufrů byla letecky odeslána do Tel Avivu, kde ji celní agent najatý ČRA odbaví a dopraví do sídla EUPOL COPPS v Ramalláhu.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

### **6.9 Řízení a průběžná kontrola realizace projektu „Podpora kapacity sektoru justice v protikorupčním know-how“ (Palestina).**

ČRA byla v intenzivním styku s vítězem výběrového řízení Transparency International ČR, organizátorem školení pro palestinskou policii a státní zástupce, především v rámci přípravy obsahu školení, který byl verifikován ze strany EUPOL COPPS, která organizaci školení na místě koordinovala. V rámci monitorovací mise navštívil 1.12.2008 zástupce ČRA jeden z šesti školících dnů. Po úspěšném průběhu školení dodalo Transparency International ČR v souladu se smlouvou závěrečnou zprávu o školení, kterou ČRA po prostudování akceptovala jako předpoklad pro finální finanční zúčtování.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

### **6.10 Řízení a průběžná kontrola realizace trilaterálního projektu s Lucemburskem v Mali „Venkovské zásobování vodou v okrese Barouéli“.**

ČRA zajistila řízení a průběžnou kontrolu realizace (monitoring) trilaterálního projektu s Lucemburskem v Mali „Venkovské zásobování vodou v okrese Barouéli“. Součástí řízení a průběžné kontroly projektu byla analýza etapových zpráv z realizace projektů, průběžná komunikace s kontraktorem ČRA, lucemburskou agenturou Lux-Development, průběžná komunikace se ZÚ Alžír a rozhodování o provádění plateb v souladu s uzavřenými smlouvami.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

### **6.11 Průběžná kontrola dotačního projektu MZV „Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež“ (Angola).**

V rámci mise ČRA do Angolské republiky uskutečněné ve dnech 14.7. – 25.7.2008 byl ověřen postup realizace projektu v místě realizace (projekt v daném termínu nevyvíjel v místě realizace žádné aktivity). Aktuální situace byla projednána s řešitelem projektu a

bylo vypracováno stanovisko ČRA k průběžné pololetní zprávě o realizaci projektu v roce 2008 a k monitorovací zprávě vypracované ZÚ Luanda. Zpráva o realizaci projektu za rok 2008 nebyla do konce roku ČRA doručena.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

#### **6.12 Průběžná kontrola dotačního projektu MZV „Volnočasové aktivity pro ohrožené skupiny dětí a mládeže“ (Moldavsko).**

ČRA zajistila průběžnou kontrolu realizace (monitoring) projektů v rámci dotačního titulu MZV „Volnočasové aktivity pro ohrožené skupiny dětí a mládeže“. Součástí průběžné kontroly projektů byla analýza etapových zpráv z realizace projektů, průběžná komunikace s realizátorem a vyhodnocování monitorovacích zpráv ZÚ Kišiněv.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

#### **6.13 Průběžná kontrola dotačního projektu MZV „Zvyšování kvality středních zemědělských vzdělávacích institucí v Afghánistánu“.**

ČRA provedla průběžnou kontrolu realizace (monitoring) projektu „Zvyšování kvality středních zemědělských vzdělávacích institucí v Afghánistánu“. Součástí průběžné kontroly projektů byla analýza etapové zprávy z realizace projektů, diskuse se zástupcem realizátora a vyhodnocení informací od ZÚ Kábul. Stav plnění cílů a výstupů projektu byl ohodnocen jako odpovídající plánu realizace. Zpráva o průběžné kontrole realizace byla odpovědným pracovníkem ČRA odeslána v srpnu 2008 na ORS MZV.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

#### **6.14 Průběžná kontrola dotačního projektu MZV „Zvyšování kvality vzdělávání a rozšiřování učební příležitosti učitelů v Addis Abebě, v regionálním státě Oromiya a regionálním státě Jižních národů, národností a lidu“ (Etiopie).**

V rámci mise ČRA do Etiopie uskutečněné ve dnech 30.11. – 12.12.2008 byla provedena průběžná kontrola realizace (monitoring) projektu „Zvyšování kvality vzdělávání a rozšiřování učební příležitosti učitelů v Addis Abebě, v regionálním státě Oromiya a regionálním státě Jižních národů, národností a lidu“ (Etiopie). Součástí průběžné kontroly projektu byla analýza etapových zpráv z realizace projektu, průběžná komunikace s realizátory a vyhodnocování monitorovacích zpráv ZÚ Addis Abeba.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

#### **6.15 Průběžná kontrola dotačního projektu MZV „Rozvoj venkovských oblastí Gruzie“.**

ČRA obdržela etapovou zprávu od realizátora, ze které plyne, že do konce července 2008 probíhaly aktivity projektu dle plánu, a to jak v oblasti poskytování malých úvěrů, tak v oblasti dalších konsultací a přenosu know-how. Po vyostření bezpečnostní situací v Gruzii byla realizace projektu pozastavena. V současné době aktivity pokračují, s příslušným zpožděním v časovém harmonogramu.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

#### **6.16 Průběžná kontrola dotačního projektu MZV „Zvyšování kvality zdravotní a sociální péče“ (Kambodža).**

Zástupce ČRA průběžně komunikoval s realizátorem projektu, přičemž ten byl vybrán až v srpnu 2008 a neměl tedy povinnost předkládat etapovou zprávu.

Aktivita byla realizována částečně.

#### **6.17 Průběžná kontrola dotačního projektu MZV „Zvyšování kvality péče o dlouhodobě nemocné“ (Albánie).**

ČRA komunikovala s realizátorem prostřednictvím e-mailu a sledováním etapových zpráv. Z průběhu projektu vyplývá, že aktivity jsou plněny v souladu s harmonogramem a místní partneři si pochvalují odbornost českých expertů. Jako překážka se jeví malá pružnost albánských úřadů.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

#### **6.18 Průběžná kontrola dotačních projektů v oblasti rozvojového vzdělávání a osvěty.**

Zástupce ČRA průběžně komunikoval s příjemci dotací na projekty v oblasti rozvojového vzdělávání a osvěty. Pololetní (etapové) zprávy byly analyzovány a souhrnný materiál z jejich vyhodnocení byl předán v srpnu 2008 na ORS MZV.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

#### **6.19 Průběžná kontrola dotačních projektů budování kapacit nevládních organizací a neziskových platforem.**

Zástupce ČRA průběžně komunikoval s příjemci dotací na projekty budování kapacit nevládních organizací a neziskových platforem. Pololetní (etapové) zprávy byly analyzovány a souhrnný materiál z jejich vyhodnocení byl předán v srpnu 2008 na ORS MZV.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

#### **6.20 Průběžná kontrola dotačních projektů trojstranné spolupráce nevládních organizací.**

Zástupce ČRA průběžně komunikoval s příjemci dotací na trojstranné projekty nevládních organizací. Pololetní zprávy nebyly v případě trojstranných projektů vyžadovány, protože dotace byly přiděleny ve většině případů až během července 2008.

Aktivita byla realizována částečně.

#### **6.21 Sledování projektů realizovaných v gesci sektorových ministerstev v Angole a sledování kontextu rozvojové spolupráce.**

ČRA průběžně sledovala realizaci projektů v gesci sektorových ministerstev v Angole. V rámci sledování realizace projektů ČRA analyzovala etapové zprávy z realizace projektů a průběžně komunikovala s příslušnými sektorovými ministerstvy, realizátory a

ZÚ Luanda. ČRA sleduje celkový kontext rozvojové spolupráce s Angolou, zejména pak ekonomickou a sociální situaci, rozvojové priority místní vlády a aktivity ostatních dárců.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

#### **6.22 Sledování projektů realizovaných v gesci sektorových ministerstev v Bosně a Hercegovině a sledování kontextu rozvojové spolupráce.**

ČRA průběžně sledovala realizaci projektů v gesci sektorových ministerstev v Bosně a Hercegovině. V rámci sledování realizace projektů byly analyzovány etapové zprávy z realizace projektů a bylo komunikováno s příslušnými sektorovými ministerstvy, realizátory a ZÚ Sarajevo. ČRA sledovala celkový kontext rozvojové spolupráce s Bosnou a Hercegovinou, zejména pak ekonomickou a sociální situaci, rozvojové priority místní vlády a aktivity ostatních dárců.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

#### **6.23 Sledování projektů realizovaných v gesci sektorových ministerstev v Jemenu a sledování kontextu rozvojové spolupráce.**

ČRA průběžně sledovala realizaci projektů v gesci sektorových ministerstev v Jemenu. V rámci sledování realizace projektů byly analyzovány etapové zprávy z realizace projektů a bylo komunikováno s příslušnými sektorovými ministerstvy, realizátory a ZÚ Saná. ČRA sledovala celkový kontext rozvojové spolupráce s Jemenem, zejména pak ekonomickou a sociální situaci, rozvojové priority místní vlády a aktivity ostatních dárců.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

#### **6.24 Sledování projektů realizovaných v gesci sektorových ministerstev v Moldavsku a sledování kontextu rozvojové spolupráce.**

ČRA průběžně sledovala realizaci projektů v gesci sektorových ministerstev v Moldavsku. V rámci sledování realizace projektů ČRA analyzovala etapové zprávy z realizace projektů a komunikovala s příslušnými sektorovými ministerstvy, realizátory a ZÚ Kišiněv. ČRA rovněž sledovala celkový kontext rozvojové spolupráce s Moldavskem, zejména pak ekonomickou a sociální situaci, rozvojové priority místní vlády a aktivity ostatních dárců.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

#### **6.25 Sledování projektů realizovaných v gesci sektorových ministerstev v Mongolsku a sledování kontextu rozvojové spolupráce.**

ČRA průběžně sledovala realizaci projektů v gesci sektorových ministerstev v Mongolsku. V rámci sledování realizace projektu ČRA analyzovala etapové zprávy z realizace projektů a komunikovala s příslušnými sektorovými ministerstvy, realizátory a ZÚ Ulánbátar. ČRA sledovala celkový kontext rozvojové spolupráce s Mongolskem, zejména pak ekonomickou a sociální situaci, rozvojové priority místní vlády a aktivity ostatních dárců.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.



#### **6.26 Sledování projektů realizovaných v gesci sektorových ministerstev v Srbsku a sledování kontextu rozvojové spolupráce.**

ČRA průběžně sledovala realizaci projektů v gesci sektorových ministerstev v Srbsku. V rámci sledování realizace projektů ČRA analyzovala etapové zprávy z realizace projektů a komunikovala s příslušnými sektorovými ministerstvy, realizátory a ZÚ Bělehrad. ČRA rovněž sledovala celkový kontext rozvojové spolupráce se Srbskem, zejména pak ekonomickou a sociální situaci, rozvojové priority místní vlády a aktivity ostatních dárců.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

#### **6.27 Sledování projektů realizovaných v gesci sektorových ministerstev ve Vietnamu a sledování kontextu rozvojové spolupráce.**

ČRA průběžně sledovala realizaci projektů v gesci sektorových ministerstev ve Vietnamu. V rámci sledování realizace projektů byly analyzovány etapové zprávy z realizace projektů a bylo komunikováno s příslušnými sektorovými ministerstvy, realizátory a ZÚ Hanoj. ČRA sledovala celkový kontext rozvojové spolupráce s Vietnamem, zejména pak ekonomickou a sociální situaci, rozvojové priority místní vlády a aktivity ostatních dárců.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

#### **6.28 Sledování projektů realizovaných v gesci sektorových ministerstev v Zambii a sledování kontextu rozvojové spolupráce.**

ČRA průběžně sledovala realizaci projektů v gesci sektorových ministerstev, sbírala a analyzovala příslušné projektové dokumenty a etapové zprávy ve spolupráci se sektorovými ministerstvy. ČRA vstoupila do kontaktu s realizátory projektu v sektoru zdravotnictví, ve kterém budou realizovány projekty v odpovědnosti ČRA rokem 2009 počínaje; kromě toho udržovala komunikaci se ZÚ Harare. ČRA průběžně sledovala kontext rozvojové spolupráce v Zambii, s důrazem na ekonomickou a sociální situaci v zemi, rozvojové priority místní vlády a aktivity ostatních dárců.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

#### **6.29 Sledování aktivit civilního segmentu provinčního rekonstrukčního týmu v Afghánistánu a kontextu rozvojové spolupráce.**

ČRA pracovala s dostupnými informacemi o činnosti civilního segmentu PRT, informacemi ZÚ Kábul a průběžně komunikovala s dalšími českými realizátory rozvojových projektů v Afghánistánu. Vzhledem k neuskutečnění plánované formulační mise (viz bod 2.11) a zhoršení bezpečnostní situace nebylo možné získávat potřebné informace přímo na místě.

Aktivita byla realizována částečně.

#### **6.30 Sledování projektů realizovaných v gesci sektorových ministerstev v Etiopii a sledování kontextu rozvojové spolupráce.**

ČRA průběžně sledovala realizaci projektů v gesci sektorových ministerstev v Etiopii. V rámci sledování realizace projektů ČRA analyzovala etapové zprávy z realizace projektů a průběžně komunikovala s příslušnými sektorovými ministerstvy, realizátory a

ZÚ Addis Abeba. ČRA sleduje celkový kontext rozvojové spolupráce s Etiopií, zejména pak ekonomickou a sociální situaci, rozvojové priority místní vlády a aktivity ostatních dárců.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

### **6.31 Sledování kontextu rozvojové spolupráce s Kambodžou.**

Zástupce ČRA ve spolupráci se ZÚ Bangkok a realizátory českých projektů na místě průběžně sledoval a analyzoval celkový kontext rozvojové spolupráce s Kambodžou, zejména pak ekonomickou a sociální situaci, rozvojové priority místní vlády a aktivity ostatních dárců.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

### **6.32 Sledování kontextu rozvojové spolupráce s Kosovem.**

ČRA sledovala celkový kontext rozvojové spolupráce s Kosovem, zejména pak ekonomickou a sociální situaci, rozvojové priority místní vlády a aktivity ostatních dárců.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

### **6.33 Sledování projektů realizovaných v gesci sektorových ministerstev v Palestině a sledování kontextu rozvojové spolupráce.**

ČRA průběžně sledovala realizaci projektů v gesci sektorových ministerstev na PAÚ. V rámci sledování realizace projektu ČRA analyzovala etapové zprávy z realizace projektů a komunikovala s příslušnými sektorovými ministerstvy, realizátory a SÚ Ramalláh. ČRA sledovala celkový kontext rozvojové spolupráce s PAÚ, zejména pak ekonomickou a sociální situaci, rozvojové priority místní vlády a aktivity ostatních dárců. Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

### **6.34 Řízení a průběžná kontrola realizace projektu „Školení školitelů a poradců v oblasti exportu/importu z PAÚ“ (Palestina).**

ČRA zajistila řízení a průběžnou kontrolu realizace (monitoring) projektu „Školení školitelů a poradců v oblasti exportu/importu z PAÚ“. Součástí řízení a průběžné kontroly projektu byla analýza etapových zpráv z realizace projektů, průběžná komunikace s dodavatelem služeb a SÚ Ramalláh a rozhodování o provádění plateb v souladu s uzavřenými smlouvami.

### **6.35 Průběžná kontrola dotačních projektů podpory aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS ČR.**

Zástupce ČRA průběžně komunikoval s příjemci dotací na projekty budování podpory aktivit krajů a obcí v prioritních zemích. Pololetní (etapové) zprávy byly analyzovány a souhrnný materiál z jejich vyhodnocení byl předán s srpnu 2008 na ORS MZV.

## **7. Informování o ZRS a podpora rozvojového vzdělávání.**

### **7.1 Provozování a aktualizace internetových stránek ČRA.**

ČRA pravidelně aktualizovala své internetové stránky a využívala je zejména k informování o výběrových řízeních a akcích souvisejících se ZRS ČR.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

### **7.2 Příprava a vydání elektronického informačního věstníku Aktuality ČRA.**

ČRA připravila a distribuovala ve druhém pololetí 2008 jedno vydání Aktualit ČRA. Bulletin byl elektronicky rozeslán zájemcům z databáze kontaktů vedené ČRA.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

### **7.3 Odpovídání na dotazy veřejnosti týkající se ZRS (telefonicky, elektronickou korespondencí, osobními schůzkami).**

ČRA průběžně odpovídala na telefonické a e-mailové dotazy odborné i širší veřejnosti týkající se ZRS ČR.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

### **7.4 Uspořádání akcí informujících veřejnost o ZRS ČR.**

ČRA spolupřátala doprovodnou akci Evropských rozvojových dní určenou pro veřejnost pod názvem „Cooperating locally to act globally - Southern expectations and European perspectives“.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

### **7.5 Podpora rozvojového vzdělávání.**

ČRA ve spolupráci s MZV, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a nevládními organizacemi aktivně podporovala zavádění rozvojového vzdělávání do vzdělávacího systému ČR. Za účasti tuzemských a zahraničních expertů byl realizován proces externího posouzení dosavadního rozvojového vzdělávání v ČR (*Peer Review*) a relevantním partnerům byla distribuována závěrečná hodnotící zpráva.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

### **7.6 Participace na prezentaci ZRS ČR v rámci Evropských rozvojových dní.**

ČRA se zúčastnila Evropských rozvojových dní 2008 ve Štrasburku. Zástupci ČRA se podíleli na informování účastníků konference na stánku ČR a akcích pořádaných MZV ČR.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

### **7.1 Účast ČRA na prezentacích a přednáškách pro odbornou veřejnost.**

Zástupci ČRA vystoupili ve druhém pololetí 2008 na celé řadě školení, seminářů a přednášek pro pracovníky z praxe ZRS (např. školení dobrovolníků OSN) i pro studenty

(např. Masarykova universita v Brně, přednáška a seminář pro studenty mezinárodních vztahů).

Aktivita byla realizována nad rámec plánu činnosti.

## **8. Podpora českých subjektů usilujících o zapojení do realizace projektů v rámci rozvojové spolupráce ostatních dárců, zvláště pak EK.**

### **8.1 Poskytování aktuálních informací o zakázkách a výzvách k podávání návrhů projektů vyhlášených Evropskou komisí.**

ČRA zveřejňovala na svých internetových stránkách informace o výběrových řízeních na dodávky pro projekty EK v rozvojových zemích, stejně jako o výběrových řízeních jiných mezinárodních dárců, zejména tzv. českého svěřeneckého fondu Programu OSN pro rozvoj. Informace byly šířeny i v rámci osobních schůzek a telefonické a e-mailové komunikace, včetně informací o tzv. rámcových kontraktech na služby v rámci rozvojové spolupráce EU.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

### **8.2 Účast na zasedáních expertní pracovní skupiny Rady EU pro nevládní organizace v rozvojové spolupráci (NGO Committee).**

Zástupce ČRA se účastnil zasedání expertní pracovní skupiny Rady EU pro nevládní organizace v rozvojové spolupráci (NGO Committee), kde se soustředil především na zajištění podmínek usnadňujících v maximální možné míře účast českých nevládních organizací na rozvojové spolupráci financované z rozpočtu EU. V roce 2008 se ČRA navíc podílela na schvalování tzv. presidentského grantu EK pro platformu nevládních organizací FoRS.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

## **9. Podpora posilování kapacit nevládních organizací a dalších subjektů aktivních v ZRS, včetně organizace školení v dovednostech potřebných pro realizaci ZRS.**

### **9.1 Uspořádání školení řízení projektového cyklu ZRS ČR.**

ČRA ve druhém pololetí 2008 neuspořádala školení řízení projektového cyklu z důvodu změny systému a nových požadavků na profesní vzdělávání v ZRS. V této činnosti bude ČRA pokračovat v roce 2009 v upraveném formátu.

Aktivita nebyla realizována.

## **10. Tvorba podkladů týkajících se implementace projektů pro zprávy o ZRS.**

### **10.1 Tvorba podkladů týkajících se implementace projektů pro zprávy o ZRS.**

ČRA na základě požadavku MZV a dalších ministerstev vypracovalo podklady týkající se implementace projektů (mj. ke Gruzii, Kambodži, Srbsku).

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

## **11. Participace na předvýjezdové přípravě pracovníků MZV do programových a projektových zemí ZRS.**

### **11.1 Uspořádání školení řízení projektového cyklu ZRS ČR.**

ČRA ve druhém pololetí 2008 neuspořádala školení řízení projektového cyklu z důvodu změny systému a nových požadavků na profesní vzdělávání v ZRS.

Aktivita nebyla realizována v souladu s plánem činnosti.

### **11.2 Individuální konzultace pro vyjíždějící pracovníky MZV.**

ČRA poskytla jednu individuální konzultaci k tématům mezinárodního rozvoje, ZRS ČR a řízení projektového cyklu budoucímu obchodnímu radovi na základě vlastní iniciativy tohoto pracovníka MZV.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

## **12. Aktivity související se zajištěním činnosti ČRA.**

### **12.1 Řízení ČRA.**

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

### **12.2 Administrativní podpora chodu ČRA.**

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

### **12.3 Uzavírání pracovních smluv, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti a příprava objednávek zboží a služeb.**

V souvislosti s chodem ČRA uzavírala pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, objednávala potřebné zboží a služby. Dodrženy byly závazné ukazatele rozpočtu ČRA. U pracovních vztahů se ČRA řídila zákoníkem práce a dalšími souvisejícími předpisy, v případě dodavatelů zboží a služeb do 2 mil. Kč postupovala podle zásad rovnosti, nediskriminace a transparentnosti.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

### **12.4 Provádění plateb.**

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

### **12.5 Vedení účetnictví.**

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

### **12.6 Vedení evidence majetku.**

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

### **12.7 Provoz informační databáze.**

ČRA spravovala a aktualizovala komplexní databázi kontaktů a projektů, kterou využívá pro svou každodenní práci, případně také pro potřeby MZV ČR.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

### **12.8 Interní školení pracovníků ČRA.**

V srpnu 2008 proběhlo interní školení ČRA, v jehož rámci byly diskutovány zejména otázky projektového cyklu a byly prohloubeny znalosti v týmu v této disciplíně, podobně jako v právním povědomí a v oblasti práce s informacemi.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

### **12.9 Dokončení zpracování a aktualizace interních metodik.**

Byl připraven a pracovníky připomínkován tzv. manuál projektového cyklu ( pro fáze identifikace, formulace, monitoring). Tato nová interní metodika ČRA reflektuje novou situaci, pokud jde o úlohy jednotlivých aktérů. Finální podoba manuálu vstoupí v platnost v únoru 2009.

Aktivita byla realizována se zpožděním.

### **12.10 Prezentace ČRA.**

ČRA průběžně informovala o významnějších událostech v rámci svých aktivit okruh spřízněných novinářů, které též zvala na významné akce pořádané ČRA nebo MZV, např. podpis memoranda o porozumění s Rakouskou rozvojovou agenturou ADA v souvislosti s trojstranným projektem v Moldavsku.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

## **13. Spolupráce v rámci Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci.**

### **13.1 Účast na jednáních Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci.**

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

### **13.2 Účast na jednáních pracovních skupin Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci.**

ČRA se na jednáních pracovních skupin Rady pro ZRS, pracovní skupiny Rady pro ZRS nebyly v roce 2008 aktivovány.

Aktivita nebyla realizována.

## **14. Výměna informací a zkušeností s ostatními dárcovskými agenturami.**

### **14.1 Aktivity v rámci sítě evropských dárcovských agentur *Practitioners' Network for European Development Cooperation*.**

ČRA uspořádala dvě setkání řídicího výboru sdružení v Praze. Zástupci ČRA presentovali *Practitioners' Network* na slyšení bilaterálních agentur v Rozvojovém výboru Evropského parlamentu a na Evropských rozvojových dnech ve Štrasburku, kde spolupřátali doprovodou akci pod názvem „Cooperating locally to act globally - Southern expectations and European perspectives“.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

#### **14.2 Výměna zkušeností s norskou agenturou NORAD a norským ministerstvem zahraničí.**

Zástupci ČRA se zúčastnili studijní cesty do Oslo, v rámci které se zúčastnili školení pro pracovníky norských velvyslanectví v rozvojových zemích a čtených jednání s Norskou agenturou pro rozvojovou spolupráci Norad, Norským ústavem zahraniční služby a ministersvem zahraničních věcí. Cesta byla financována z prostředků Fondu technické pomoci v rámci Finančních mechanismů EHP/Norska. V prosinci 2008 spolupráce pokračovala jednáním s norskými partnery v Praze za účasti zástupců Diplomatické akademie MZV ČR. Výstupem setkání byl návrh na spolupráci v roce 2009.

Aktivita byla realizována v souladu s plánem činnosti.

#### **14.3 Zapojení ČRA do evropských struktur koordinujících humanitární pomoc**

ČRA se v listopadu souvislosti se svým plánovaným zapojením do realizace humanitární pomoci ČR do zahraničí účastnila zasedání výboru pro humanitární pomoc Evropské komise (HAC) v Marseille.

Aktivita byla realizována nad rámec plánu.

V souladu s plánem činnosti bylo ve druhém pololetí roku 2008 realizováno 74 % aktivit, 15 % bylo realizováno částečně nebo se zpožděním oproti plánu a 11 % aktivit nebylo realizováno z důvodů výše uvedených. Navíc oproti plánu činnosti byly realizovány aktivity odpovídající 5 % objemu aktivit předvídaných plánem činnosti.