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Priloha IV - Matice logického ramce

projektu ,,Udrzitelny rozvoj véelarstvi v Gruzii“ (2017 — 2020)

Popis projektu
(intervenéni logika)

Objektivné  ovéritelné
ukazatele (indikatory)

Zdroje ovéreni ukazateli

Piredpoklady a rizika

Zamér | Prispét ke zvySeni produktivity V GE se zavedenim novych a | Oficialni statistiky zemeédélské
véelatstvi v Gruzii efektivnich postupti zvysi | produkce
, primérnad produkce na 1
(SDG's 2.3) vcelaie minimalné o 5 % ke
konci projektu
Cil Zvyseni objemu kvalitnich vcelich Objem kvalitnich vcelich Oficialni statistiky zemédélské | Rostouci poptavka po
produktd produktd se zavedenim produkce, zprava od NFA (National | kvalitnich vcelich produktech
efekaIvlers ICh, ROStup(l)l Food Agency) Stabilni zem. politika a
mezirotn€ zvysi0 10 % odr. podpora drobnych farmari ze
2018 (4Q2020 2 520 t/rok) strany statnich instituci
Baseline 2017: 2100 t/rok
Vystupy | 1. Zavedena kontrola kvality vcelich Statni laboratoi zavede 7| Ptijata Zadost o akreditaci (NRL) Vyskoleny personal ztistane

produkti akreditovanou laboratoii

2. Vcelari pouZivajici nové a efektivni
postupy chovu véel a zpracovani vcelich
produkti

3. Fungujici regionalni vzd€lavaci a
poradenské vcelarské centrum

novych metod sledujicich
kvalitu véelich produkta
(2Q2019, Target 13)

Baseline 2017: 6 metod

90 % proskolenych véelart
uplatniuje ziskané poznatky
(4Q2018-50 %, 2Q2019-70
%, 2Q02020-90%)

Baseline 2017: 0
Centrum porada kazdy

mésic alespon 6 akei pro
odbornou i laickou vefejnost

laboratofe u kompetentni autority v
GE

Pribézny monitoring, zpétna vazba od
vcelafi, acéast na skolenich-prezenéni
listiny, evaluaéni dotazniky

Kolaudaéni rozhodnuti, predavaci
protokol a fotodokumentace z mista

Program centra, marketingovy plan,
vyrocni zprava, zaznamy o spolupraci

v laboratori a bude dodrZovat
zavedené postupy

Prodlevy v udéleni akreditace

Véelstva nebudou postizena
plosnymi chorobami ani
pripadnymi klimatickymi
vikyvy

Dostatecné a dostupné zdroje
pro dalsi rozvoj centra




(4Q2018) s relevantnimi partnery
Baseline 2017 :0
Aktivity | 1.1. Evaluace stavajicich postupti Prostredky Rozpocet Pomérné vyhovujici prostory

v laboratofi a audit ptistrojového
vybaveni

1.2. Zaskoleni laboratorniho personalu

1.3. Sestaveni SOP pro jednotlivé
analytické metody

1.4. Dodavka vybaveni a laboratorniho
materidlu potfebného pro nové
metody

1.5. Technicka podpora zavadéni novych
analytickych metod

2.1. Identifikace a vybér drobnych
véelaiti a zhodnocenti jejich
stavajicich postupt

2.2. Skoleni vybranych véelait na
problematiku chovu véel

2.3. Skoleni $kolitelt

2.4. Dodavka jednoduché techniky pro
vcelate

2.5. Vytvoreni vzd€lavacich a vyukovych
materialt

2.6. ZvySovani povédomi o moznostech
zpracovani a marketingu vcelich
produkti

3.1. Priprava projektové dokumentace a
priprava pozemku ke stavbé centra

3.2. Vystavba regionélniho,
vicedcelového véelarského centra

3.3. Vybaveni centra demonstracni
vcelarskou technikou

3.4. Vytvoreni business a
marketingového planu na provoz
centra

Material, lidské zdroje a c¢as
(2017 — 2020) uvedené
v projektovém dokumentu a
harmonogramu

Celkem cca 17, 5 mil. K¢
2017 — 500 000 K¢
2018 — 11 000 000 K¢
2019 — 4 500 000 K¢
2020 — 1 500 000 K¢

Specifikace ve strukturovaném
rozpo¢tu jednotlivych komponenti
realizace

stavajici laboratore

U proskolenych véelart trva
zajem o zavadéni a pouzivani
novych postupti v praxi

Provozovatel centra (Agora)
ma udrzitelnou strategii

N/
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3.5. Posileni kapacit managementu k jeho néplni a fungovani
centra

3.6. Propagace ¢innosti centra na
regionalni i ndrodni trovni

Vychozi podminky
e Region nepostihne zasadni ptirodni katastrofa, politickd nebo ekonomicka krize
e Mistni partner (Agora) se aktivné podili na vSech aktivitach a spolupracuje na zapojovani vcelart do projektu
e Agora disponuje vlastnim pozemkem k vystavbé centra (MoU s radnici)
¢ Management NFA bude aktivné hledat leps$i prostory pro své laboratote, zajisti dostatek kvalifikovaného personalu a pozada o

akreditaci
e  Mistni vCelafi projevuji aktivni zdjem o participaci v projektu

Oznacené vystupy a aktivity pfimo souvisi s Vyzvou dotac¢niho titulu ,Budovani kapacit v oblasti véelatstvi a zpracovani medu ve vybranych
regionech Gruzie®. Zadatel v pripadé tohoto dotac¢niho titulu nevypracovava vlastni logicky ramec, nybrz vychazi z vySe uvedeného logického
ramce, jehoz autorem je poskytovatel. Tento logicky ramec slouzi pro informaci zZadatele a bude soucasti predlozené Zadosti.
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